Dag allen,
 
Onderstaand de afspraken m.b.t. de verbouwing van het Technieklokaal.
De aanschaf van meubilair en lesmiddelen staan los van deze afspraken en worden in een begroting uiteengezet.
 
-Deadline vloer is de week van 24 juni (twee weken).
De vloer wordt identiek aan de vloer bij Mobility, de vloer wordt niet gelegd in het magazijn. Actie Peter
             
-Wandtafel boormachine, schuurmachine & figuurzagen
De wandtafel wordt volledig afgebroken en afgevoerd. Het onderstaande gereedschap wordt aangeboden op Marktplaats (potje Techniek). Actie Techniek
-Kolomboren
-Schuurmachines
De buizen in het plafond voor de afzuiging worden voor nu provisorisch ingekort. Actie Techniek
-De wandcontactdozen worden verwijderd. Actie Peter
 
Gevolg: vanaf 10 juni is het lokaal niet meer 100% functioneel als technieklokaal, opdrachten aanpassen/cancellen, leerlingen laten opruimen en meehelpen sjouwen.
 
-Opslagkast bakken
De opslagkast wordt gedeeltelijk gedemonteerd en wordt weer opgebouwd op de huidige locatie van de wandtafel met de boor- en schuurmachines. Actie Peter (klusjesman)
Na controle is gebleken dat dit geen probleem oplevert voor de nooduitgang
 
Gevolg: de bakken zijn niet meer in het technieklokaal als kast is gedemonteerd.
 
-Locatie bureau
De locatie voor het bureau blijft ongewijzigd. Bureau wordt gedemonteerd en opgeslagen en platforms worden opgeslagen. Zodat vloer gelegd kan worden op die plek.
 
 
-Installatie soldeertafel en afzuiging
De installatie voor de soldeertafel wordt afgebroken en afgevoerd (oud ijzer). Actie Techniek
Extra zorg wordt genomen met de ventilator, deze kan eventueel verkocht worden.
 
-Tafels Techniek
De huidige tafels voor techniek worden aangeboden op Marktplaats (potje Techniek). Actie Techniek
 
-Toegang magazijn
Het magazijn wordt voorzien van een deur, hiervoor wordt de muur afgebroken. Er is al een passende deur met kozijn, die was over.
Afbreken muur Actie Techniek
Voorzien van deur Actie Peter
 
-Algemeen
-Er moeten afspraken gemaakt worden voor de opslag van de resterende apparatuur en het meubilair tijdens het plaatsen van de vloer. Op het magazijn na moet het technieklokaal namelijk volledig leeg zijn. Dit geldt ook voor het bureau en de verhoging.
Eventueel kan de container die momenteel buiten staat hiervoor ingezet worden.
Actie Imco
 
-In de praktijk staan er twee weken om het bovenstaande re realiseren, dat betekent dat de lessen snel in het teken gaan staat van demonteren en verplaatsen.
Volgende week is de laatste reguliere lesweek vóór de toetsweek, laten we onze leerlingen zoveel mogelijk inzetten op het samen klaren van deze klus. Ook hier zitten een hoop kansen voor Techniekonderwijs.
Actie Techniek
 
 
Groeten,
Team Techniek
 
Steven Bruyninckx 

